



ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ αριθμ. 06/22-02-2017 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης

Αριθμ. Απόφ. 53 /2017

ΘΕΜΑ : «Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Ανάπλαση πεζοδρομίων οδών Β. Ταβάκη και Δημητρίου & Καραολή Δήμου Θέρμης».

Στα Βασιλικά και στο Δημοτικό Κατάστημα Βασιλικών σήμερα την 22^η-02-2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 μ.μ. συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θέρμης μετά από την υπ αριθμ. 5068/16-02-2017 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου, η οποία επιδόθηκε σε καθένα σύμβουλο και στο Δήμαρχο σύμφωνα με της διατάξεις των άρθρων 93, 95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος Α'/2006) περί «Κυρώσεως του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α'/2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 27 δηλαδή :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
	Παπαδόπουλος Θεόδωρος, Δήμαρχος		
1	Παπαδάκη Αθηνά (Νανά) (Πρόεδρος Δ.Σ.)	1	Αποστόλου Στυλιανός
2	Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος (Αντιπρόεδρος)	2	Αναγνώστου Πασχάλης
3	Αγοραστούδη Ευγενία	3	Κεφαλάς Ανέστης
4	Βογιατζής Δημήτριος	4	Πονερίδης Παναγιώτης
5	Βλαχομήτρος Δημήτριος	5	Τιτέλης Κωνσταντίνος
6	Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή	6	Χρυσοστομίδου – Σαμαρά Όλγα
7	Γκιζάρης Στέργιος		
8	Γκουστίλης Θεόδωρος		
9	Ζελιλίδης Δαμιανός		
10	Ιωσηφίδης Ιωάννης		
11	Καραουλάνης Δημήτριος		
12	Καρκατζίνος Νικόλαος		
13	Κουγιουμτζίδης Σταύρος		
14	Κοντοπίδης Γεώργιος		
15	Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης)		
16	Λαγός Νικόλαος		
17	Λιάντας Δημήτριος		
18	Μίχου – Κουγιάμη Σουλτάνα (Άννα)		
19	Μουστάκας Βασίλειος		
20	Μπίκος Κωνσταντίνος		
21	Πράτανος Απόστολος		
22	Σαραφιανός Χρήστος		
23	Σαμαράς Σωκράτης		
24	Σφονδύλας Δημήτριος		

25	Τσολάκης Απόστολος		
26	Τριανταφυλλίδου Ιωάννα		
27	Χρυσοχού Παύλος		

κηρύχτηκε από την Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.

Τα Πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Περήφανου Άννα υπάλληλο του Δήμου Θέρμης.

Το 16^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκε 1^ο.

Το 5^ο και το 6^ο θέμα συζητήθηκαν μαζί. Επίσης μαζί συζητήθηκαν το 13^ο, 14^ο και 15^ο θέμα. κηρύχτηκε από την Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Η Πρόεδρος εισηγούμενη το 1^ο της ημερησίας διατάξεως θέμα είπε ότι με την υπ αριθμ. 449/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου πρώην Δήμου Θέρμης υποβλήθηκε πρόταση στο ΕΠ Μακεδονία – Θράκη στον άξονα προτεραιότητας «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην ΠΚΜ» για χρηματοδότηση του έργου με τίτλο : «Ανάπλαση πεζοδρομίων των οδών Βασ. Ταβάκη και Καραολή & Δημητρίου Δήμου Θέρμης».

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης και ειδικότερα η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με απόφαση της, μετά τη θετική αξιολόγηση της πρότασης, ενέταξε την πράξη «Ανάπλαση πεζοδρομίων των οδών Βασ. Ταβάκη και Καραολή & Δημητρίου Δήμου Θέρμης» με κωδικό ΟΠΣ 327082 σε χρηματοδότηση με το ποσό των 3.270.561,26 €, την οποία ο Δήμος αποδέχθηκε με την υπ' αριθμ. 417/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ 4ΑΧΑΩΡΣ-ΓΑ3).

Στη συνέχεια ο Δήμος Θέρμης :

α. με την υπ αριθμ 417/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ 4ΑΧΑΩΡΣ-ΓΑ3) αποδέχθηκε την ένταξη της πράξης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Β.ΤΑΒΑΚΗ ΚΑΙ ΚΑΡΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ» στο επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης με κωδικό ΟΠΣ 327082 και προϋπολογισμό 3.270.561,26 €.

β. με την υπ αριθμ. 460/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ 4Α8ΗΩΡΣ-7ΧΩ) έγινε αποδεκτή η 1^η τροποποίηση της πράξης με τίτλο «Ανάπλαση πεζοδρομίων των οδών Βασ. Ταβάκη και Καραολή & Δημητρίου Δήμου Θέρμης» ως προς το ποσό της χρηματοδότησης το οποίο διαμορφώθηκε σε 3.169.450,00 €.

γ. με την υπ αριθμ. 394/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ Β4ΘΒΩΡΣ-Η3Ζ) έγινε αποδεκτή η 2^η τροποποίηση της πράξης με τίτλο «Ανάπλαση πεζοδρομίων των οδών Βασ. Ταβάκη και Καραολή & Δημητρίου Δήμου Θέρμης» ως προς το ποσό της χρηματοδότησης το οποίο διαμορφώθηκε σε 2.973.685,29 €.

δ. με την υπ αριθμ. 482/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: Β4ΣΚΩΡΣ-ΣΤΑ) έγινε αποδεκτή η 3^η τροποποίηση της πράξης με τίτλο «Ανάπλαση πεζοδρομίων των οδών Βασ. Ταβάκη και Καραολή & Δημητρίου Δήμου Θέρμης» ως προς το ποσό της χρηματοδότησης το οποίο διαμορφώθηκε σε 3.038.273,40 €.

ε. με την υπ αριθμ. 345/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΒΛΩΤΩΡΣ-00Η) έγινε αποδεκτή η 4^η και 5^η τροποποίηση της πράξης με τίτλο «Ανάπλαση πεζοδρομίων των οδών Βασ. Ταβάκη και Καραολή & Δημητρίου Δήμου Θέρμης» ως προς το ποσό της χρηματοδότησης το οποίο διαμορφώθηκε σε 3.184.457,98 €.

στ. με την υπ' αριθ. 80/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΒΑΨΩΡΣ-ΙΙΙ) εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου «Ανάπλαση πεζοδρομίων οδών Β.Ταβάκη και Δημητρίου & Καραολή Δήμου Θέρμης», ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 4.074.016,57 € (με Φ.Π.Α.), δηλαδή έκλεισε μειωμένος σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά 105.115,41 €.

ζ. με την υπ' αριθ. 414/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΘΩΠΩΡΣ-Ξ2Ω) εγκρίθηκε ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Ανάπλαση πεζοδρομίων οδών Β.Ταβάκη και Δημητρίου & Καραολή Δήμου Θέρμης», ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 4.074.016,57 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), δηλαδή έκλεισε μειωμένος σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά 105.115,41 €.

Η εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση πεζοδρομίων οδών Β.Ταβάκη και Δημητρίου & Καραολή Δήμου Θέρμης» εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 463/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και ανατέθηκε ύστερα από δημοπρασία με την υπ αριθμ. 450/2011 (ορθή επανάληψη) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Θέρμης στην εταιρεία ΦΟΡΕΑΣ ΑΤΕΒΕ.

Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στο συμβατικό αντικείμενο του έργου αφορούν στην ανάπλαση των οδών Β. Ταβάκη και Δημητρίου & Καραολή του οικισμού Θέρμης του Δήμου Θέρμης.

Ο 1ος ΑΠΕ εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 80/2015 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Θέρμης, μετά τη σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής (Α.Π. 11087/31-12-14 έγγραφο) και την υπ' αριθμ. 1/10/04-02-2015 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.

Εν συνεχεία και με την πρόοδο των εργασιών, προέκυψε η ανάγκη εκτέλεσης νέων εργασιών, καθώς και διάφορες αυξήσεις στις συμβατικές ποσότητες, οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου λόγω διορθώσεων των προμετρήσεων στις ποσότητες κάποιων υλικών και εργασιών, για λόγους ασφαλείας των χρηστών του κατασκευασμένου έργου και από τροποποίηση της εγκεκριμένης μελέτης για λόγους που υπαγορεύτηκαν από απρόβλεπτες περιστάσεις, οπότε και συντάχθηκε ο 2ος ΑΠΕ, ενώ χρησιμοποιήθηκε τμήμα των απροβλέπτων δαπανών.

Ο 2ος ΑΠΕ εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 414/2015 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Θέρμης, μετά τη σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής (Α.Π. 7793/12-10-15 έγγραφο) και την υπ' αριθμ. 14/141/07-10-2015 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.

Ο 3^{ος} ΑΠΕ εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 307/2016 απόφαση ΔΣ του Δήμου Θέρμης, μετά τη σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής (ΑΠ 4772/15-07-16 έγγραφο). Η επιπλέον δαπάνη καθώς επίσης και η δαπάνη των νέων τιμών που προέκυψαν από μετακινήσεις άρθρων σε διάφορες ομάδες, καλύφθηκε με ανάλωση απροβλέπτων

Εν συνεχεία συντάχθηκε ο 4ος ΑΠΕ στον οποίο περιλαμβάνονται : η διόρθωση της δαπάνης ασφάλτου (απολογιστικά), η περικοπή αμοιβής (ΑΔΑ 7ΨΚΝΩΡΣ-ΜΒΙ) σε εκτέλεση της υπ' αριθμ. 36776/7-9-12 ειδικής διαταγής (ΑΔΑ Β4Θ6ΩΡΣ-ΤΣΦ), η αναθεώρηση και η διαφορά στον ΦΠΑ. Συγκεκριμένα :

Η δαπάνη ασφάλτου (απολογιστικά) που περιλαμβάνεται στον αρχικό προϋπολογισμό ανέρχεται, για την επιλέξιμη δαπάνη, στο ποσό των 8.520,88 €, στο οποίο προστίθεται Γ.Ε. & Ο.Ε. απολογιστικών 1.533,76 € και αφαιρείται η τεκμαρτή έκπτωση Γ.Ε. & Ο.Ε. 173,77 € και για τη μη επιλέξιμη δαπάνη, στο ποσό των 65.611,16 €, στο οποίο προστίθεται Γ.Ε. & Ο.Ε. απολογιστικών 18.371,12 € και αφαιρείται η τεκμαρτή έκπτωση Γ.Ε. & Ο.Ε. 2.081,45 €.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της εργολαβίας συντάχθηκαν οκτώ (8) Τεύχη Υπολογισμού Δαπάνης Ασφάλτου, ως εξής :για την επιλέξιμη δαπάνη το 1ο, 2ο, 5ο, 6ο και 8ο, η δαπάνη των οποίων καταβλήθηκε στον 12ο, 37ο, 18ο, 21ο και 33ο λογαριασμό αντίστοιχα και για τη μη επιλέξιμη δαπάνη το 3ο, 4ο και 7ο, η δαπάνη των οποίων καταβλήθηκε στον 16ο, 17ο και 31ο λογαριασμό αντίστοιχα.

Η δαπάνη ασφάλτου (απολογιστικά) όπως διαμορφώθηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της εργολαβίας ανέρχεται, για την επιλέξιμη δαπάνη, στο ποσό των 6.948,49 €, στο οποίο προστίθεται Γ.Ε. & Ο.Ε. απολογιστικών 1.250,73 € και αφαιρείται η τεκμαρτή έκπτωση Γ.Ε. & Ο.Ε. 141,71 € και για τη μη επιλέξιμη δαπάνη, στο ποσό των 61.423,90 €, στο οποίο προστίθεται Γ.Ε. & Ο.Ε. απολογιστικών 17.198,69 € και αφαιρείται η τεκμαρτή έκπτωση Γ.Ε. & Ο.Ε. 1.948,61 €.

Η περικοπή αμοιβής (ΑΔΑ 7ΨΚΝΩΡΣ-ΜΒΙ), σε εκτέλεση της υπ' αριθμ. 36776/7-9-12 ειδικής διαταγής (ΑΔΑ Β4Θ6ΩΡΣ-ΤΣΦ), ανέρχεται στο ποσό των 436,26 €.

Η αναθεώρηση που περιλαμβάνεται στον αρχικό προϋπολογισμό ανέρχεται, για την επιλέξιμη δαπάνη, στο ποσό των 65.829,89 € και για τη μη επιλέξιμη δαπάνη, στο ποσό των 33.453,48 €.

Η αναθεώρηση, όπως υπολογίστηκε, σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν.4412/2016, ανέρχεται, για την επιλέξιμη δαπάνη, στο ποσό των -1.337,2 € και για τη μη επιλέξιμη δαπάνη, στο ποσό των 2.665,68 €.

Σύμφωνα με το άρθρο 52, παρ. 1 του Υποκεφαλαίου Δ, του Κεφαλαίου Β του Πρώτου μέρους του Νόμου «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομιών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», από 1/6/2016 ο ΦΠΑ αυξήθηκε από 23% σε 24% και άρα σε εφαρμογή του νόμου η επιπλέον δαπάνη (διαφορά 1%) οριστικοποιείται στο ποσό των 1.128,39 € και αφορά στην πληρωμή των υπόλοιπων εργασιών.

Για να καλυφθούν τα ανωτέρω η Διευθύνουσα Υπηρεσία συντάσσει τον παρόντα 4ο ΑΠΕ ο οποίος ανέρχεται σε **3.221.830,06 €** (με φ.π.α.), δηλαδή κλείνει μειωμένος σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά **957.301,92 €**.

Ύστερα από τα παραπάνω η Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου καθώς και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3669/2008, του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) και του Ν. 3852/2010

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ομόφωνα

Εγκρίνει τον 4^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Ανάπλαση πεζοδρομίων οδών Β.Ταβάκη και Δημητρίου & Καραολή Δήμου Θέρμης», ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των **3.221.830,06 €** (με φ.π.α.), δηλαδή κλείνει μειωμένος σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά **957.301,92 €**.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 53/2017.

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής :

Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ