



ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 9/15-3-2017 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης.

Αριθμ. Απόφ. 90/2017

ΘΕΜΑ : «Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών-1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ανακατασκευή οδού Ρήγα Φεραίου Ταγαράδων» (Α.Μ.6/16, Α.Ε. 4/16)

Στα Βασιλικά και στο Δημοτικό Κατάστημα Βασιλικών σήμερα την 15η-03-2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 μμ συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θέρμης μετά από την υπ' αριθ. 7971/10-03-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε σε καθένα σύμβουλο και στο Δήμαρχο σύμφωνα με της διατάξεις των άρθρων 93, 95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος Α'/2006) περί «Κυρώσεως του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α'/2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 31 δηλαδή :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
	Παπαδόπουλος Θεόδωρος, Δήμαρχος		
1.	Γκουστίλης Θεόδωρος Πρόεδρος	1.	Αναγνώστου Πασχάλη
2.	Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος Αντιπρόεδρος	2.	Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης)
3.	Τιτέλης Κωνσταντίνος Γραμματέας ΔΣ		
4.	Αγοραστούδη Ευγενία		
5.	Αποστόλου Στυλιανό		
6.	Βλαχομήτρος Δημήτριος		
7.	Βογιατζής Δημήτριος		
8.	Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή		
9.	Γκιζάρης Στέργιος		
10.	Ζελιλίδης Δαμιανός		
11.	Ιωσηφίδης Ιωάννης		
12.	Καραουλάνης Δημήτριος		
13.	Καρκατζίνος Νικόλαος		
14.	Κεφαλάς Ανέστης		
15.	Κοντοπίδης Γεώργιος		
16.	Κουγιουμτζίδης Σταύρος		
17.	Λαγός Νικόλαος		
18.	Λιάντας Δημήτριος		
19.	Μίχου – Κουγιάμη Σουλτάνα (Αννα)		
20.	Μουστάκας Βασίλειος		
21.	Μπίκος Κωνσταντίνος		
22.	Παπαδάκη Αθηνά (Νανά)		
23.	Πονερίδης Παναγιώτης		
24.	Πράτανος Απόστολος αποχώρησε μετά		

	από τη συζήτηση του 11 ^{ου} θέματος.		
25.	Σαμαράς Σωκράτης		
26.	Σαραφιανός Χρήστος		
27.	Σφονδύλας Δημήτριος		
28.	Τριανταφυλλίδου Ιωάννα		
29.	Τσολάκης Απόστολος		
30.	Χρυσοστομίδου – Σαμαρά Όλγα αποχώρησε μετά από τη συζήτηση του 11 ^{ου} θέματος.		
31.	Χρυσοχόου Παύλος		

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Περήφανου Άννα υπάλληλος του Δήμου Θέρμης, για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

Το 2^ο και 3^ο θέμα συζητήθηκαν μαζί, επίσης το 20^ο συζητήθηκε μαζί με το 21^ο.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενη το 12ο της ημερήσιας διάταξης θέμα είπε ότι από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήματος Συγκοινωνιακών Κυκλοφοριακών Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων με το από 08-03-2017 έγγραφο έχει υποβληθεί για έγκριση ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών-1^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ανακατασκευή οδού Ρήγα Φεραίου Ταγαράδων» (Α.Μ.6/16, Α.Ε. 4/16)

Με την υπ' αριθμ. 127/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θέρμης εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου "**Ανακατασκευή οδού Ρήγα Φεραίου Ταγαράδων**" σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 6/2016 μελέτη, προϋπολογισμού 280.000,00 € με ΦΠΑ.

Το έργο ανατέθηκε με την υπ' αριθμ. 232/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής - ύστερα από ανοικτή δημοπρασία στον ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗ, ο οποίος προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 55,97%.

Στις 6/09/2016 υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. 30036/6-09-2016 σύμβαση εκτέλεσης του έργου με συμβατικό οικονομικό αντικείμενο 124.296,84 €, συμπεριλαμβανομένων του ΓΕ+ΟΕ 18%, των απροβλέπτων, της αναθεώρησης και του ΦΠΑ.

Η αρχική προθεσμία του έργου είναι έξι (6) μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης ήτοι έως 6-03-2017.

Ο 1ος ΑΠΕ-1^ο ΠΚΤΜΝΕ, συντάχθηκε, προκειμένου να συμπεριληφθούν οι αυξομειώσεις κάποιων εργασιών καθώς και η σύνταξη νέων τιμών, που δεν οφείλονται σε τροποποίηση του φυσικού αντικείμενου αλλά σε σφάλματα, παραλείψεις και δυσκολίες της προμέτρησης.

Επειδή με τον 1^ο ΑΠΕ-1^ο ΠΚΤΜΝΕ,

1. **Η δαπάνη για την εκτέλεση των νέων εργασιών 638,62 €** προτείνεται να καλυφθεί με απορρόφηση του ποσού αυτού από τα **απρόβλεπτα**.
2. **Η δαπάνη των επιπλέον ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών 5.570,99€** προτείνεται να καλυφθεί με απορρόφηση του ποσού αυτού από τα **απρόβλεπτα**

η υπηρεσία εισηγείται την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα-1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ για το έργο «**Ανακατασκευή οδού Ρήγα Φεραίου Ταγαράδων**», ο οποίος ανέρχεται στο ποσό **102.295,34 €** (με φ.π.α.), δηλαδή **κλείνει σε μείωση** με την αρχική σύμβαση.

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων έργων γνωμοδότησε θετικά με την υπ' αριθμ. 32 / 5 /1-03-2017 γνωμοδότησή του.

Ύστερα από τα παραπάνω ο πρόεδρος πρότεινε την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών- 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ, όπως υποβλήθηκε από την αρμόδια υπηρεσία και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και της αρμόδιας υπηρεσίας, τον 1^ο Α.Π.Ε.-1^ο ΠΚΤΜΝΕ, καθώς και τις διατάξεις του Π.Δ/τος 609/85 και Π.Δ/τος 171/87, του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) και του Ν. 3852/2010 και τις σχετικές αποφάσεις

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών-1^ο ΠΚΤΜΝΕ για το έργο «**Ανακατασκευή οδού Ρήγα Φεραίου Ταγαράδων**», ο οποίος ανέρχεται στο ποσό **102.295,34 €** (με φ.π.α.), δηλαδή κλείνει σε μείωση με την αρχική σύμβαση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 90/2017

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής :

Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

ΓΚΟΥΣΤΙΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ